



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 972-04/23-01/01
URBROJ: 2186-17-02-23-1
Maruševac, 30. siječanj 2023.



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2022. GODINU
(01.01.2022.-31.12.2022.)

Maruševac, siječanj 2023.

Sadržaj:

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU.....	2
2. IZVJEŠĆE O NAPERTKU U PROVEDBI MJERA.....	3
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	6

Prilog_1 – Tablični prikaz Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Maruševac za 2022.g. (01.01.2022.-31.12.2022.)

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Općina Maruševac izradila je Plan razvoja za razdoblje 2021. – 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“ koji predstavlja srednjoročni akt u kojemu su definirani posebni ciljevi, a Provedbeni program Općine za razdoblje 2021. – 2025. godina predstavlja dokument kojim se definira provedba prioriteta djelovanja (prioritetnih intervencija).

Provedbeni program Općine Maruševac za razdoblje 2021.-2025. godine predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 89/18).

Analizom stanja tijekom izrade Provedbenog programa ukazalo se na slijedeće glavne razvojne potrebe Općine Maruševac:

1. ubrzavanje ekonomskih aktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na području Općine,
2. razvoj poduzetničke infrastrukture (poduzetničke zone / poduzetničkog parka),
3. izgradnja turističke infrastrukture i poticanje privatnih ulaganja u smještajne kapacitete i objekte ruralnog turizma,
4. razvoj "pametne poljoprivrede" i ruralnog turizma,
5. potrebno ulaganje u kulturnu, sportsku i društvenu infrastrukturu,
6. digitalizacija općinske uprave i komunalnih poduzeća.

U Općini Maruševac nužno je unaprijediti stanje u lokalnoj ekonomiji te poticati razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj poduzetničke infrastrukture i poticanje nastanjivanja poduzetnika i talenata na području općine. Isto tako, iako postoje brojni stambeni objekti u općini koji nisu nastanjeni, nedostaju suvremeni stambeni prostori koji bi osobito privlačili mlade parove i talente koji su potrebni za ubrzavanje društvenog i ekonomskog razvitka.

Za podizanje razine kvalitete života potrebna su unapređenja u području očuvanja okoliša (smanjivanje incidenata u okolišu i stvaranja neuređenih odlagališta otpada), uređenja javnih i zelenih površina, obnove pročelja zgrada i povećavanje energetske učinkovitosti, te lokalna proizvodnja "zelene energije".

Trend rasta turističkog prometa je pozitivan, ali na području Općine nisu u potpunosti razvijeni turistička infrastruktura te smještajni i ugostiteljski kapaciteti. Potrebno je unaprjeđenje na području kulture i slobodnog vremena mještana jer postojeće stanje nije zadovoljavajuće.

2. IZVJEŠĆE O NAPERTKU U PROVEDBI MJERA

Provedbenim programom temeljem kojeg se podnosi godišnje izvješće za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. planirana je provedba pet mjera u okviru tri strateška cilja iz Plana razvoja Općine Maruševac za razdoblje 2021.-2027. g. kao hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja.

Pregled mjera i statusa provedbe:

U okviru strateškog cilja „Pametno gospodarstvo i pametna poljoprivreda“ planirala se mjera „Razvoj pametnog gospodarstva i radna mjesta“ čija je svrha napraviti značajne promjene u gospodarskoj strukturi Općine te samim time i stvoriti nova kvalitetna radna mjesta.

Ključni planirani projekti i aktivnosti unutar navedene mjere su:

- a) Izgradnja poduzetničkog centra / akceleratora u zoni Selnik
- b) Izgradnja centra kompetencija za pametnu poljoprivredu
- c) Izgradnja turističke infrastrukture / turističkog centra

a) Izgradnja poduzetničkog centra / akceleratora gospodarskih aktivnosti u poduzetničkoj zoni Selnik

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Od navedenog projekta se odustalo početkom 2022. godine jer su prodane sve parcele u poduzetničkoj zoni Selnik te nema prostora za planiranu izgradnju.

b) Izgradnja centra kompetencija za pametnu poljoprivredu

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Od navedenog projekta odustalo se početkom 2022. godine jer su prodane sve parcele u poduzetničkoj zoni Selnik te nema prostora za planiranu izgradnju.

c) Izgradnja turističke infrastrukture / turističkog centra

Investicijska mjera kojom se planira izgradnja turističke infrastrukture. Očuvana prirodna baština na području Općine omogućava razvoj turističkih djelatnosti i stvaranja radnih mjesta u ovom sektoru. Ulaganjem u turističku infrastrukturu želi se povećati broj noćenja turista na području općine. Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 4.000.000 EUR, projekt se planira završiti od kraja 2024. godine

Status provedbe: IZ STATUSA KAŠNJENJE U STATUS U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Projektna i studijska dokumentacija za izgradnju Centra za posjetitelje u Maruševcu je pripremljena te će se projekt prijaviti na otvoreni poziv Ministarstva turizma i sporta pod nazivom „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). Ulaganje se odnosi na izgradnju posjetiteljske infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacije.

U okviru strateškog cilja „Pametne ruralne usluge – grad u selu“ planirala se provedba mjere „Unaprjeđenje obrazovne, kulturne i društvene infrastrukture“ čija je svrha podizanje kvalitete života u Općini.

Ključni planirani projekti i aktivnosti unutar navedene mjere su:

- a) Izgradnja kulturne infrastrukture – kulturnog centra u Maruševcu
- b) Izgradnja općinskih stanova i stanova za potpomognuto stanovanje

a) Izgradnja kulturne infrastrukture – kulturnog centra u Maruševcu

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Nisu dostupni natječaji za prijavu navedenog projekta kojima bi se isti sufinancirao.

b) Izgradnja općinskih stanova i stanova za potpomognuto stanovanje

Neizgrađene površine na području Općine predstavljaju potencijal za razvoj općinskog središta u kojem bi se izgradili objekti za pružanje različitih javnih i komercijalnih usluga, zatim stanovi za mlade bračne parove i talente (posebne profesije) te stanovi za potpomognuto

stanovanje starijih osoba. Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 2.500.000 EUR, predviđeno financiranje iz EU fondova i proračuna Općine.

Status provedbe: KAŠNJENJE

Opis statusa provedbe: Projekt se ne provodi u skladu s definiranim vremenskim okvirom jer nedostaju izvori sufinanciranja na koje bi se projekt mogao prijaviti.

U okviru strateškog cilja „Pametne ruralne usluge – pametna općina“ planirala se provedba sljedećih mjera:

- a) Digitalizacija općinske uprave
- b) Razvoj sustava javne e-mobilnosti
- c) Energetska tranzicija Općine

a) Digitalizacija općinske uprave

Digitalizacija i unaprjeđenje poslovnih procesa unutar općinske uprave te usluga koje pruža, također i digitalizacija usluga koje pruža komunalno poduzeće. Razvoj i implementacija općinskog internetskog portala kao integrirane platforme predstavlja temeljni projekt na kojoj će se skalabilno razvijati aplikativna rješenja koja će koristiti stanovnici, poduzetnici i posjetitelji (turisti). Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 200.000 EUR.

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Provodi se u skladu s definiranim vremenskim okvirom. Sklopljen je Ugovor za uslugu razvoja i implementacije WEBGIS (geoinformacijskog) sustava za upravljanje i vođenje baze prostornih podataka. Planirana implementacija u 2. mjesecu 2023. godine.

b) Razvoj sustava javne e-mobilnosti

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Od navedenog projekta se odustaje jer nedostaju izvori sufinanciranja na koje bi se projekt mogao prijaviti.

c) Energetska tranzicija Općine

Planira se u suradnji sa susjednim općinama pokrenuti projekt izgradnje kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora.

Lokalna proizvodnja, opskrba i distribucija toplinske i električne energije je jedan od razvojnih prioriteta u europskim „pametnim općinama/gradovima“. Nove tehnologije omogućuju proizvodnju toplinske i električne energije iz lokalno dostupnih obnovljivih izvora (bio-masa, energija sunca).

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Planirana priprema projektne dokumentacije krajem 2023. g.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbenim programom Općine Maruševac tijekom izvještajnog razdoblja doprinosi se sljedećim zacrtanim strateškim ciljevima Nacionalne Razvojne Strategije Republike Hrvatske do 2030. godine:

- Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji;
- Digitalna tranzicija društva i gospodarstva;
- Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Planiranom izgradnjom Centra za posjetitelje u Maruševcu očekuje se razvoj turističkih djelatnosti i stvaranja radnih mjesta u ovom sektoru te povećani broj turista na području općine do 2025. godine. Doprinijeti će se razvoju turističke infrastrukture koja je u skladu s EU standardima zaštite okoliša te koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda. Cilj je razvoj turizma tijekom cijele godine. Izgradnjom navedenog Centra potaknuo bi se gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što bi pozitivno utjecalo na demografsku revitalizaciju.

Planirana izgradnja općinskih stanova za privlačenje mladih kadrova i talenta te izgradnja stanova za potpomognuto stanovanje starijih osoba doprinosi ostvarenju cilja bolji položaj obitelji, međutim zbog trenutne gospodarske situacije i nedostatka financijskih sredstava projekt je trenutno u fazi kašnjenja.

U okviru cilja digitalna tranzicija društva i gospodarstva, trenutno je u provedbi uvođenje WEBGIS sustava za vizualizaciju i upravljanje prostornim podacima. Također, u planu je potpuna digitalizacija općinske uprave, razvoj središnje interaktivne digitalne platforme na kojoj će se razvijati aplikativna rješenja koja će koristiti stanovnici, poduzetnici i turisti.

Cilj ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost predstavlja najveći izazov u budućem razdoblju. Planirana izgradnja sustava za lokalnu kogeneracijsku proizvodnju i distribuciju energije iz obnovljivih izvora u suradnji sa susjednim općinama čime bi se povećala kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Ciljevi koji nisu ostvareni zbog odustajanja od projekata su: konkurentno i inovativno gospodarstvo; samodostatnost u hrani i razvoju biogospodarstva; zdrav, aktivan i kvalitetan život te održiva mobilnost.

