

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA													
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA MARUŠEVEC		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.-30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	29.7.2022.	
Redni broj opće	Opis izvješćujućeg sadržaja akta (stručna planiranja)	Način izvješt	Većina odobrenja za provedbu opće	Planirani rok provedbe ključnih aktivnosti	Izjava o rezultate	Planirani vrijednost planiranih rezultata	Opće vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost planiranih rezultata	Isprazni strukturni provedbenih rezultata	Planirani ključni aktivnosti za provedbu opće	Način provedbe opće	Opis aktivnosti provedbe opće	
1	PAMETNO GOSPODARSTVO I PAMETNA POLJOPRIVREDA	RAZVOJ PAMETNOG GOSPODARSTVA I RADNA MJESTA	IZGRADNJA PODUZETNIČKOG CENTRA AKCELERATORA U PODUZETNIČKOJ ZONI SELNIK, IZGRADNJA CENTRA KOMPETENCIJA ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU, IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	2 GODINE	BROJ NOVIH RADNIH MJESTA	0	0	np	np		ODUSTAJE SE	NEBA PROJEKTA ZA PLANIRANU IZGRADNJU JER SU PRICLANE BIVJE PARCELE NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE SELNIK	
					BROJ OPG KOLI SE BAVE "PAMETNOM POLJOPRIVREDOM"	0	0	np	np	ODUSTAJE SE	NEBA PROJEKTA ZA PLANIRANU IZGRADNJU JER SU PRICLANE BIVJE PARCELE NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE SELNIK		
					BROJ NOĆENJA TURISTA NA PODRUČJU OPĆINE	1.500	1.000	np	np	U TEKU	PRIPREMA PROJEKTNE I STUDIJSKE DOKUMENTACIJE PLANIRANA U Q3 2022.g.		
2	PAMETNE RURALNE USLUGE - GRAD U SELU	UNAPREĐENJE OBRAZOVNE, KULTURNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U MARUŠEVCU, IZGRADNJA OPĆINSKIH STANOVA I STANOVA ZA POTPOMOĆNU D. STANOVANJE	3-4 GODINE	BROJ POSJETITELJA	0	0	np	np	KASNIJE	NEODOSTUPNI FONDOVI NA KOJE SE NE MOGU PRILAVITI, DOKUMENTACIJA JE SPREMA ZA PRIJAVU		
					BROJ STANOVA U VLASNIŠTVU OPĆINE	0	0	np	np	KASNIJE	NEODOSTUPNI FONDOVI NA KOJE SE NE MOGU PRILAVITI, DOKUMENTACIJA JE SPREMA ZA PRIJAVU		
3	PAMETNE RURALNE USLUGE I PAMETNA OPĆINA	DIGITALIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE	DIGITALIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE I RAZVOJ INTERAKTIVNE DIGITALNE PLATFORME "MARUŠEVEC-DIGITALNA OPĆINA"	3 GODINE	STUPANJ DIGITALIZACIJE USLUGA KOJE PRUŽA OPĆINSKA UPRAVA I KOMUNALNA PODUZEĆA	0	0	np	np	U TEKU	PRIPREMA JAVNE NAGANE ZA UVOĐENJE WEBIG SUSTAVA		
		RAZVOJ SUSTAVA JAVNE SMOBLIČNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE	NABAVA E-MINI BUSEVA I SUSTAVA DIGITALNOG NARUČIVANJA	3 GODINE	BROJ ELEKTRIČNIH MINI BUSEVA KOLI NUDE LOKALNI PRIJEVOZ	0	1	0	0	NE	NJE POKRENUTO	NSU RASPBANI NATJEČAJA PRIJAVU	
		ENERGETSKA TRANZICIJA OPĆINE	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOGENERACIJSKU PROIZVODNJU ENERGIJE	3-4 GODINE	BROJ PODIGNA ZA KOGENERACIJSKU PROIZVODNJU ENERGIJE U OPĆINI	0	0	0	0	np	np	U TEKU	PLANIRANA PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U Q3 2022. g.

Datum:	29.7.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Dragica Kujper
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	